

Załącznik 3

Przykładowe raporty Partnera Prywatnego

1. Raport miesięczny dotyczący wszystkich zdarzeń, stanowiących podstawę naliczania Punktów Karnych (Etap Operacyjny)

Lp.	Data i godzina odnotowania zdarzenia	Opis zdarzenia	Dopuszczalny maksymalny czas reakcji określony w Standardach Utrzymania dla danego zdarzenia	Data i godzina usunięcia aby uniknąć Punktów Karnych	Rzeczywista data i godzina usunięcia	punkty karne przewidziane za zdarzenie zgodnie z Umową	Naliczone punkty karne	Zgłaszający zdarzenie	Osoba przyjmująca/ odpowiedzialna za usunięcie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2. Raport miesięczny dotyczący awarii (Etap Utrzymania)

Lp.	Data i godzina odnotowania awarii	Opis awarii	Sposób usunięcia	Data i godzina usunięcia awarii	Zgłaszający awarię	Osoba przyjmująca/ odpowiedzialna za usunięcie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	

Wytyczne PPP

Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP

3. Raport miesięczny dotyczący działań konserwacyjno - remontowych (Etap Operacyjny)

Lp.	Data i godzina rozpoczęcia działania	Data i godzina zakończenia działania	Opis działania	Miejsce realizacji działania	Osoba przyjmująca/ odpowiedzialna za działanie	Uwagi
1	2	3	3	4	5	6

4. Raport miesięczny – wypadki (Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny)

Lp.	Data i godzina odnotowania zdarzenia	Opis zdarzenia	Przyczyna wystąpienia zdarzenia	Działania prewencyjne w celu uniknięcia podobnego zdarzenia w przyszłości	Zgłaszający zdarzenie	Uwagi
1	2	3	3	4	5	6

5. Zestawienie zużycia mediów i wytworzonych odpadów w cyklu miesięcznym (Etap Operacyjny)

Lp.	Rodzaj medium	Nr licznika	Data i godzina odczytu licznika	Stan licznika bieżący	Stan licznika na koniec poprzedniego miesiąca	Zużycie od ostatniego odczytu	Osoba dokonująca odczytu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. Raport miesięczny z postępu prac projektowych (Etap Inwestycyjny)

Lp.	Etap	Stan (w trakcie/ wykonane)	Zestawienie czynności	Termin realizacji wg. Harmonogramu	Rzeczywisty termin wykonania	Informacja o możliwości przekroczenia terminu	Sposób przeciwdziałania skutkom przekroczeń	Wpływ na datę zakończenia budowy, określenie środków i działań naprawczych
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Opracowanie projektu podstawowego							
2	Ocena uwzględnienia							

Wytyczne PPP

Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP

Lp.	Etap	Stan (w trakcie/ wykonane)	Zestawienie czynności	Termin realizacji wg. Harmonogramu	Rzeczywisty termin wykonania	Informacja o możliwości przekroczenia terminu	Sposób przeciwdziałania skutkom przekroczeń	Wpływ na datę zakończenia budowy, określenie środków i działań naprawczych
	warunków określonych w Decyzji Środowiskowej							
3	Opracowanie Projektów Budowlanych wraz z kompletem uzgodnień							
4							
7.	Raport miesięczny z postępu robót (Etap Inwestycyjny)							
Lp.	Nazwa zadania	Napotkane problemy	Zastosowane środki zaradcze	% ukończenia wg Harmonogramu	Rzeczywisty % ukończenia	Wpływ na datę zakończenia budowy, określenie środków i działań naprawczych		
	1	2	3	4	5	6		
1	Działania organizacyjne (np. organizacja Terenu Budowy)							
2	Prace przygotowawcze (np. stabilizacja gruntu, wycinka drzew itp.)							

3 Roboty opisywane w układzie: obiektami, odcinkami, itp.

4 Inne
